

ENDRINGSAVTALE

Kontrakt nr: HFK-13-0149.02	Endring nr: 1	Gyldig frå dato: 01.01.2015	Tal ark: 1	Tal vedlegg: 0
Ansvarleg innkjøpsorgan: NDLA v/ Hordaland fylkeskommune Innkjøpsseksjonen Postboks 7900 5020 Bergen		Leverandør: NTB Arkitekt AS Postboks 6817 St. Olavs plass 0130 Oslo		
Kontrakten gjeld: Oversettingstenester		Følgjande kontraktpunkt har blitt endra:		

Partane er samde om følgjande endringar til ovarnemnde kontrakt:

Følgjande i artikkel 24 og 25 går ut:

24. TIDSLENGD

Rammeavtalen trer i kraft 1.1.14 og varar til 31.12.14. Kontrakten opphøyrar ved avtaletida si utløp, utan føreutgåande oppseiing.

25. OPSJON

Kunden har einsidig opsjon på forlenging av avtalen i 1 + 1 + 1 år, totalt maksimalt 4 år.

Det vert erstatta med følgjande tekst:



24. TIDSLENGD

Rammeavtalen trer i kraft 1.1.14 og varar til 31.12.15. Kontrakten opphøyrar ved avtaletida si utløp, utan føreutgåande oppseiing.

25. OPSJON

Kunden har einsidig opsjon på forlenging av avtalen i 1 + 1 år, totalt maksimalt 4 år.

Kontrakten sine øvrige vilkår er uendra.

For NDLA: 	For Leverandøren: 
Namn, dato	Namn, dato
Namn og stilling (med blokkbokstaver): Øivind Høines Leder NDLA	Namn og stilling (med blokkbokstaver): MARGRETE KILOE NES Daglig leder NTB Arkitekt