

KULTURELT UTVIKLINGSPROGRAM

HALVÅRSRAPPORT

Vår ref.: 2014/15561-108.

Prosjektnavn: «Bergensposisjonar – Tilstander av unntak»

Tildelt beløp: 600 000 (3 år)

1. Kva er utført i perioden?

- Produksjons oppstart og research fase for prosjektet Highway Hypnosis. Et samarbeid mellom Transiteatret-Bergen, Artistic Research Program og KhiO.
- Presentasjon av «Etudes simples» - Visninger på Kunsthøgskolen i Oslo.
- Innspilling av film i forbindelse med Highway Hypnosis
- Klargjøring og utsending av dokumentasjon for DUB Leviathan.
- Planlegging av presentasjon i New York – januar 2016.
- Utvikling av U-DUB (ungdomsforestilling) – Premiere April 2016

2. Status i høve målsetting:

Vi ligger godt an i forhold til målsetting. DUB Leviathan! har vakt mye interesse hos mange både nasjonalt og internasjonalt og det regnes med flere gjestespill i 2016 og 17.

3. Eventuelle avvik i høve prosjektplan / budsjett:

Vi ligger greit an i forhold til budsjett. Produksjon av DUB Leviathan! var en del dyrere en antatt, men underskudd ble dekket inn av egenkapital .(Regnskap er ikke ferdigstilt.)

- årsak til avvik:
 - Overtidsarbeid
- konsekvensar for prosjektet
 - ingen betydlige konsekvenser
- eventuelle korrigerande tiltak / endringar:

4. Andre merknadar:

For
Transiteatret-Bergen



Tor Christian F. Bleikli Daglig leder