

FREMDRIFTSPLAN

TIDSRAMME	OPPGAVER
September 2016 – Januar 2017	Deltakende observasjon på prosjektgruppemøter og andre relevante møter og konferanser.
20. oktober 2016	Ferdigstilt prosjektplan.
Oktober 2016	Utvikling av intervjuguide på bakgrunn av litteraturstudier, deltakende observasjon og prosjektgruppens møtereferater.
November 2016	Individuelle semi-strukturerte intervjuer med deltakerne i prosjektgruppen.
Desember 2016	Transkripsjon og analyse av intervjuer (diskursanalyse).
Januar 2017	Fokusgruppeintervju med prosjektgruppen på bakgrunn av funn i dataanalysen. Analyse av data fra fokusgruppeintervju.
Februar 2017	Tilbakeføring av funn til prosjektgruppe.
Februar 2017 – Juni 2017	Drøfting av funn
Juni 2017	Levering av masteroppgave