

Fra: Petra Rahm (petra.rahm@gmail.com)

Sendt: 14.03.2017 14:18:00

Til: Tone Stedal Haugland; Merete Hauge; Gunnar Hemre Ringheim; Per Hojgaard Nielsen; Rakel Marøy; Sara Rykke Mandelid

Kopi: Håvard Vambheim Styve; Unn Fauskanger

Emne: Britt Smelvær, overtakelse og ev tillegg

Vedlegg:

Hei allesammen!

Da er Britt ferdig med å montere kunst på Voss gymnas. Formell overtakelse av kunsten blir 24. mars kl 10.15. Jeg, Tone og Gunnar møter, og den som har anledning er hjertelig velkommen til å bli med!

Når Britt kom for å montere, viste det seg at te-kjøkkenet i lærer-kantinen var blitt bygget mindre enn det som i utgangspunktet var planlagt. Det betyr at veggen hvor Britts kunst plasseres er lenger. Britt foreslår derfor å lage en ekstra "modul", for å skape en jevn rytme på veggen, som samsvarer med veggen i elev-kantinen.

Jeg og Merete var på befaring på gymnaset på fredag i forrige uke, og vi er enig med Britt i at det er den beste løsningen.

Dette tillegget vil koste maks kr. 60 000,- (inkludert transport), og jeg foreslår å bruke penger fra posten for uforutsette kostnader til dette. Vi har per idag satt av kr. 305 000,- til uforutsette kostnader.

Jeg håper dette er noe dere i kunstutvalget kan ta stilling til på e-post (og vi som kommer til overtakelse kan jo diskutere det nærmere da!).

Ellers såg det veldig fint ut på befaringen, og jeg gleder meg til å se det nå som alt er ferdig!

Alt godt!

Petra