

Rapport frå kulturminneplanarbeid i Austevoll kommune

pr. 30.november 2017

I Austevoll er arbeidet med oppfølging av kommunen sin kulturminneplan i gang.

Kristin Magnussen vart engasjert som prosjektmedarbeidar frå og med 19.10.2017. Magnussen har tidlegare vore engasjert i prosjektstilling i samband med utarbeiding av kommunedelplan for kulturminne i Austevoll kommune, og Magnussen deltok og på Hordaland fylkeskommune sin kursdag 'Ny Askeladden og tilskot til verna kulturminne i Hordaland' i Bergen den 24. august 2017.

Prosjektengasjementet vert fordelt på 33 arbeidsdagar over 33 veker, fram til 1.6.2018.

Budsjett for prosjektet er kr. 115.000, kor kr 50.000 er løyva frå Hordaland fylkeskommune gjennom ordninga 'tilskot til kulturminneplanarbeid i 2017'. Delfinansiering frå Hordaland fylkeskommune vert knytt til 'Prosjekt A' i søknaden frå Austevoll kommune – innlegging av prioritert kulturminne i Askeladden.

Prosjekt A vert primært retta mot mål 1, 2 og 5 i Austevoll kommune sin kulturminneplan. Følgjande arbeid vert prioritert i prosjektet, kor siste punkt har hovudprioritet:

- Registrering av kulturminne som ikkje allerie er registrert i kulturminneplanen.
- Verdisetting av prioriterte kulturminne som ikkje allerie er verdisatt i kulturminneplanen.
- Innlegging av prioritert kulturminne i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.

Pr. 30.11.2017 har prosjektmedarbeidar utført følgjande arbeid:

- satt seg inn i programvara Askeladden
- leita fram tilgjengelig kjeldemateriale
- starta arbeidet med å legge inn ein skilde kulturminne
- samordna og sett på arbeidet i forhold til planforslag til ny kommuneplan for Austevoll kommune
- diskutert, fått tips og gitt kulturminnefaglege tips til sakshandsamarar på byggesaksavdelinga
- sett på muligheiter for finansiering av et større innsamling og dokumentasjonsarbeid knytt til lokal byggeskikk

Om ein vurderer stoa til dags dato, ser ein et det i Austevoll manglar nødvendig materiale til å få ein fullgod base på Askeladden. Ein står framleis utan ein fullverdig kulturminnefagleg registrering av bygg og kulturmiljø i Austevoll. Informasjon må om mogeleg leitas fram undervegs.

Av dei kulturminna som no er lagt inn på Askeladden er det manglar når det gjeld, alder, tilstand og anna kulturhistorisk informasjon. Arbeidet tek tid og ein ikkje skilta med meir enn om lag 20 innlagte minne til dags dato.

Framdriftsplan avvikar frå plan skissert i søknad av 9.2.2017. Oppdatert framdriftsplan følgjer under:

- Oktober 2017:
 - o Strukturering av arbeid
 - o Koordinering planavdelinga i Austevoll kommune.
 - o Utarbeide (førebels) liste over prioriterte kulturminne som skal leggest inn i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.

- November 2017:
 - o Strukturere arbeidet med registrering og verdisetting. Prioriteringar jfr. kommuneplan og mål 2 i Austevoll kommune si kulturminneplan. Engasjere eksterne samarbeidspartnare for arbeid med verdisetjing. T.d. Sunnhordland museum, Hordaland fylkeskommune m.fl.
 - o Få på plass første registreringar i Askeladden innan førebels rapportering.
 - o Utarbeide førebels rapport. Frist for oversending til HFK er 30.11.17.

- Desember 2017:
 - o 14. desember: Internt statusmøte
 - o Invitere prosjektleiarar/kontaktpersonar i lokale kulturminneprosjekt til statusmøte for frivilligheita sine prosjekt knytt til måla i Austevoll kommune si kulturminneplan.
 - o Engasjere lokalsamfunnet, t.d. kyrkja til innsats retta mot mål 2 i Austevoll kommune si kulturminneplan. Strategisk tilnærming basert på dialog planavdelinga i Austevoll kommune.

- Januar-mars 2018:
 - o Registering og verdisetting av kulturminne. Innlegging av prioriterte kulturminne i Askeladden.
 - o Internt statusmøte.

- April 2018:
 - o Registering og verdisetting av kulturminne. Innlegging av prioriterte kulturminne i Askeladden.

- Mai 2018:
 - o Sluttrapportering til Hordaland fylkeskommune til frist 31.5.17.

Samarbeid med andre kommunar, inkl. gjensidig utveksling av 'best practice' vert søkt der det er hensiktsmessig.

Prosjektmedarbeidar er svært interessert i informasjon om kurs og/eller anna relevant informasjon. Send gjerne til e.post: kristin.magnussen@austevoll.kommune.no

Med vennleg helsing

Kristin Magnussen
Prosjektmedarbeidar/Oppfølging av kulturminneplanen
Austevoll kommune