

Foretaksnavn: Os kommune
Navn: Roar Haugsgjerd
Adresse: Pb 84
Postnr.: 5202 Os
Telefon: 91522722
E-post: roh@os-ho.kommune.no

Mottaker: Hordaland fylkeskommune
Saksnr.: 2017/736

STATUSRAPPORT

REFERANSENØ.: 17RC7196

Sjå vedlegg

Mottatt tilsagn fra fylkeskommunen - årstall: 2017
Tilsagn gitt av fylkeskommunen til dette prosjektet (totalt beløp) NOK: 82 000
Mottatt forskudd fra fylkeskommunen NOK: 0

Kommune(r) der prosjektet gjennomføres: Os i Hordaland

Prosjektet skal være meldt inn til kommunen(e) før oppstart
Dato for innmelding til kommunen(e): 15.02.2017
Kontaktperson i kommunen(e): Roar Haugsgjerd konsulent idrett og friluftsliv Kultureininga v/Os kommune

Organisasjon(er) som deltar i prosjektet
Hovedsøker: Os kommune
Samarbeidspartner(e): Os Turlag

Navn på kontaktperson i dette prosjektet: Roar Haugsgjerd
Telefon: 91522722
E-postadresse: roh@os-ho.kommune.no

Hvem fra ansvarlig organisasjon (hovedsøker) deltok på det obligatoriske Turskiltkurset arrangert av fylkeskommunen

A)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

B)Navn:
Telefon:
E-postadresse:

Opplysninger om gjennomførte tiltak i dette prosjektet

Antall turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr. søknad:
Antall turruter som hittil er merket, skiltet osv.:

Antall km. turruter som er planlagt merket, skiltet osv., jfr søknad:

Antall km. turruter som hittil er skiltet, merket osv:

Antall informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler») som er planlagt montert, jfr. søknad: 4

Antall hittil monterte informasjonstavler (startpunktstavler og «her-er-du-nå-tavler»):

Leverandør/produsent av informasjonstavler: utmarksressurs

Antall turskilt som er planlagt satt opp, jfr. søknad: 100

Antall oppsatte turskilt hittil:

Leverandør/produsent av turskilt: utmarksressurs

Hvor mange turkort er planlagt utgitt og distribuert, jfr. søknad:

Hvor mange turkort er hittil produsert og distribuert:

Leverandør/produsent av turkort:

Antall gjennomførte dugnadstimer hittil: 266

Antall grunneieravtaler som er inngått: 10

Dersom kjent; hvor mange grunneiere omfattes grunneieravtalene av totalt (én signert avtale kan representere flere grunneiere):

Hvilke tiltak er gjennomført eller planlagt gjennomført for å øke kjennskap til og bruken av turruta (turrutene), jfr søknad:

Os Kommune si heimeside

ut.no

Turkort

Større informasjonstavle i sentrum

Er det spesielle utfordringer i forbindelse med gjennomføring av prosjektet? Beskriv med stikkord:

Grunneigaravtalane, verforhold

Øvrige kommentarer:

Ikke utfylt

Vedlegg

 Brukt mr.prosjekt 2017.pdf (Regnskap)

Merknad:

[sign] Roar Haugsgjerd for Os kommune

Lvert 08.12.2017